



Kanton Zürich



# Projektstatusbericht

**Gewässerraumprojekt Kanton Zürich – Festlegung des Gewässerraums  
im Siedlungsgebiet der Gemeinden **1./2./3.** **Priorität****

Direktion	Baudirektion	Amt	AWEL
Auftraggeber/in	AWEL, Abt. Wasserbau	Status	
Projektleiter/in		Zeitraum	

## Änderungsverzeichnis

Datum	Version	Änderung	Autor/in

## Inhalt

1	Übersicht	2
2	Termine	2
3	Nachträge	5



## 1 Übersicht

### Gesamtbeurteilung Projektstand

Bereich	Status	Problem	Massnahmen
Projektfortschritt Ergebnisse Qualität			
Termin			
Kosten			

Legende: Grün: Projekt auf Kurs, Gelb: Projekterfolg gefährdet, Rot: Projekterfolg stark gefährdet

## 2 Termine

Meilensteine	Dossier	Plandatum	IST-Datum
1) Fertigstellung Entwurf 01 z.H. Vernehmlassung			
2) Stellungnahmen aus Vernehmlassung behandelt und Entwurf 02 z.H. öffentlicher Auflage fertiggestellt			
3) Einwendungen / Einwendungsbericht behandelt und Entwurf 03 z.H. Festlegung fertiggestellt			
4) Rekurse behandelt (erst beurteilbar, nachdem die BD den GewR mit Verfügung (Verfügung wird durch PL A-WEL erarbeitet) festgelegt hat und die Rekursfrist abgelaufen ist)			

### 3 Kosten in Fr.

Bearbeitungsschritt	Stand Bearbeitungsschritt pro Dossier (abgeschlossen, laufend, geplant)	Geplant	IST per Berichtszeitpunkt	Prognose per Berichtszeit- punkt	Abweichung
1) Erarbeitung Entwurf 01 z.H. Vernehmlassung					
2) Behandlung Stellungnahmen aus Vernehmlassung und Überarbeitung Entwurf 02 z.H. öffentlicher Auflage					
3) Behandlung Einwendungen / Einwendungsbericht und Bereinigung Entwurf 03 z.H. Festlegung					
4) Unterstützung bei Rekursen					
Total (Grundauftrag)		1)			
Vergabeerhöhung 1		2)			
Vergabeerhöhung 2		2)			
<b>Gesamttotal</b>		3)		4)	5)



Legende:

- Geplant = geplante und abgenommene Kostenschätzung zum Beginn der Bearbeitung
  - IST per Berichtszeitpunkt = Aufgelaufene Kosten zum Zeitpunkt, in welchem der Statusbericht erstellt wird.
  - Prognose per Berichtszeitpunkt = Schätzung, wie hoch die gesamten Kosten pro Phase sein werden (bereits angefallene, +/- abweichende, noch anstehende Kosten) zum Zeitpunkt, in welchem der Statusbericht erstellt wird.
  - Abweichung = Prognose – Geplant zum Zeitpunkt, in welchem Statusbericht erstellt wird = Aussage über Mehr- oder Minderbedarf im Vergleich zu den anfänglich geplanten Kosten
- <sup>1)</sup> Entspricht dem offerierten Betrag gemäss Grundvertrag resp. Submission inkl. MwSt.
- <sup>2)</sup> Bewilligte Vergabeerhöhung (basierend auf offiziellen, genehmigten Nachtragsofferten; siehe auch Punkt 3); hier dürfen nur diejenigen Nachträge aufgeführt werden, die auch zu einer Vergabeerhöhung geführt haben und damit Einfluss auf das Gesamttotal haben
- <sup>3)</sup> Entspricht dem Total von <sup>1)</sup> und <sup>2)</sup>. Bestehen keine Nachträge, so ist <sup>3)</sup> = <sup>1)</sup>
- <sup>4)</sup> Prognose = voraussichtliche Gesamtkosten bis Ende Mandat
- <sup>5)</sup> Abweichung total



#### 4 Nachträge

Gemäss aktuellem Projektstand sind Nachträge zu folgenden Mehraufwänden oder Zusatzleistungen absehbar (hier sind Nachträge, die seitens Anbieter angemeldet und von der Projektleitung AWEL bewilligt worden sind, jedoch noch nicht in eine Vergabeerhöhung eingeflossen sind, aufzuführen):

Nr.	Beschreibung	Nachtrag	Nachtrag bewilligt (Datum)	Kosten [CHF, inkl. MwSt]